รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์



เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัดเทศบาล

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป ๐๑๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์	จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	มีการจัดประชุมชี้แจงตามระเบียบแล้ว แต่เมื่อได้รับเงินอุดหนุนโรงเรียนไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามกำหนดระยะเวลา	- หนังสือติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	คิดเป็น ๕๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	-ขาดความตระหนักและความเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามระเบียบ -พิจารณาระงับหรือชะลอการจัดสรรเงินอุดหนุนในงวดถัดไป หรือโครงการถัดไป

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัดเทศบาล

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป ๐๑๓	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองโยง	จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง	- รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	-

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักปลัดเทศบาล

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป ๐๒๕	โครงการต่อเติมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	-กั้นรั้วทึบแยกพื้นที่ก่อสร้างออกจากเขตอาคารเรียนอย่างเด็ดขาด - กำหนดเวลาเสียงดังหรือฝุ่นมากให้ทำนอกเหนือเวลาเรียนหรือวันหยุด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล	-ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเตรียมหน้างานและส่งมอบมาตรการควบคุมฝุ่น/เสียงให้ผู้รับจ้าง	- สัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๙ - เอกสารอนุมัติกันเงินเหลื่อมปี (บันทึกข้อความ ที่นฐ ๕๕๐๐๒/๑๐๘๙ ลว.๒๔ ก.ย.๖๙	๑๐ %	- จัดหาผู้รับจ้างได้ล่าช้าในเดือนสุดท้าย ทำให้ก่อสร้างไม่ทันปีงบประมาณนี้ - อนุมัติกันเงินเหลื่อมปีผูกพันงบประมาณ และจัดช่างควบคุมงานเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานทันที

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช่าง ๐๐๑	โครงการ Over Lay โดยใช้ Asphaltic concrete หมู่บ้านพฤกษา ๔ บริเวณซอยที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานการควบคุมงานของผู้คุมงาน - รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช่าง ๐๐๒	โครงการ Over Lay โดยใช้ Asphaltic concrete หมู่บ้านพฤกษา ๔ บริเวณซอยที่ ๒ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานการควบคุมงานของผู้คุมงาน - รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช่าง ๐๐๓	โครงการ Over Lay โดยใช้ Asphaltic concrete หมู่บ้านพฤกษา ๔ บริเวณซอยที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานการควบคุมงานของผู้คุมงาน - รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช่าง ๐๐๔	โครงการ Over Lay โดยใช้ Asphaltic concrete หมู่บ้านพฤกษา ๔ บริเวณซอยที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานการควบคุมงานของผู้คุมงาน - รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช่าง ๐๐๕	โครงกาก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม	ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จึงได้ดำเนินการกันเงินแบบไม่ผูกพัน	กองช่าง				

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช่าง ๐๐๖	โครงการฝังท่อระบายน้ำ บริเวณถนนมหาสวัสดิ์-ลานตากฟ้า ซอย ๕ (ไทยนิยม) หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว		กองช่าง				

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ ๐๐๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลมหาสวัสดิ์	การควบคุมจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและจัดทำแผนการดำเนินตามโครงการทุกขั้นตอน	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงจากระดับสูง ให้ลดลงหมดไปได้	-แผนการปฏิบัติงานการรณรงค์พ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ -จัดซื้อน้ำยาพ่นนหมอกควัน -จัดซื้อทรายอเบท -รายงานสรุปแผนการปฏิบัติงานการรณรงค์พ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์	- คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ ๐๐๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ	๑.การควบคุมจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและจัดทำแผนการดำเนินตามโครงการทุกขั้นตอน ๒.สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง	ต.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงจากระดับสูง ให้ลดลงหมดไปได้	โครางการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day ตำบลมหาสวัสดิ์ -ตลาดเอื้ออาทรศาลายา -ตลาดทวีทรัพย์	- คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

แบบ บส. ๔

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ ๐๐๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ตั้ง ๒.สร้างความรู้ที่ถูกต้องในการให้อาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเพียงพอและเหมาะสมสามารถควบคุมความเสี่ยงจากระดับสูง ให้ลดลงหมดไปได้	-จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า -ทำหมันสุนัขและแมวโดยปศุสัตว์อำเภอพุทธมณฑล -รายงานสรุปผลโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	- คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

(ลงชื่อ)
(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์
วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัดเทศบาล

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๐๑๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์	โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน ไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามกำหนดระยะเวลา	๓	๔	๑๒	จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานตามระเบียบกฎหมายกำหนด	จัดประชุมชี้แจงแล้ว แต่เมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนไปกลับไม่รายงานผลตามกำหนด (คืบหน้า ๕๐%)	๓	๓	๙	ความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูงคือ ๙ (เนื่องจากมาตรการเดิมยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในทุกขั้นตอน)	โรงเรียนยังคงค้างส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน		✓	ปรับเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามในการติดตามหรือพิจารณาระงับการจัดสรรเงินอุดหนุนในโครงการถัดไป

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัดเทศบาล

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๐๑๓	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองโยง	ไม่ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับอาจมีความผิดพลาด	๕	๓	๑๕	จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานตามระเบียบกฎหมายกำหนด	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	-	✓		

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัดเทศบาล

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๐๒๕	โครงการต่อเติมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	๑. ผลกระทบด้านฝุ่นและเสียงรบกวนต่อการเรียนการสอน ๒. ความล่าช้าในการจัดหาผู้รับจ้างทำให้ก่อสร้างไม่ทันปีงบประมาณ	๔	๓	๑๒	๑. กั้นรั้วทึบแยกพื้นที่ และทำกิจกรรมเสียงดังนอกเวลาเรียน/วันหยุด ๒. อนุมัติกันเงินเหลื่อมปีผูกพันงบประมาณ และจัดช่างควบคุมงานเร่งรัดผู้รับจ้าง	๑. ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว (ก.ย. ๖๙) อยู่ระหว่างเตรียมหน้างาน ๒. มีการกันเงินเหลื่อมปีไว้รองรับงบประมาณแล้ว คืบหน้า ๑๐%	๒	๓	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับกลาง คือ ๖	ระยะเวลาการก่อสร้างคาดว่าจะคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณถัดไป (พ.ศ. ๒๕๗๐)	✓		๑. กำกับติดตามช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้างทุกสัปดาห์ ๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรั้วกั้นฝุ่น/เสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้น

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช่าง ๐๐๑	โครงการ Over Lay โดยใช้ Asphaltic concrete หมู่บ้านพฤกษา ๔ บริเวณซอยที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- อาจเกิดอุบัติเหตุทางจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น อุทกภัย และสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างในขณะนั้น - การขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง- ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช่าง ๐๐๒	โครงการ Over Lay โดยใช้ Asphaltic concrete หมู่บ้านพฤกษา ๔ บริเวณซอยที่ ๒ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- อาจเกิดอุบัติเหตุทางจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น อุทกภัย และสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างในขณะนั้น - การขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อ สร้าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช่าง ๐๐๓	โครงการ Over Lay โดยใช้ Asphaltic concrete หมู่บ้านพฤกษา ๔ บริเวณซอยที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- อาจเกิดอุบัติเหตุทางจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น อุทกภัย และสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างในขณะนั้น - การขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช่าง ๐๐๔	โครงการ Over Lay โดยใช้ Asphaltic concrete หมู่บ้านพฤกษา ๔ บริเวณซอยที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- อาจเกิดอุบัติเหตุทางจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น อุทกภัย และสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างในขณะนั้น - การขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช่าง ๐๐๕	โครงกาก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- อาจเกิดอุบัติเหตุทางจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น อุทกภัย และสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างในขณะนั้น - การขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	- ดำเนินการให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขณะดำเนินการก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสม - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง	๑. อยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้าง ๒. มีการกันเงินเหลื่อมปีไว้รองรับงบประมาณแล้ว	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองช่าง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช่าง ๐๐๖	โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณถนนมหาสวัสดิ์-ลานตากฟ้า ซอย ๕ (ไทยนิยม) หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	- อาจเกิดอุบัติเหตุทางจราจรระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น อุทกภัย และสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างในขณะนั้น - การขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	-	เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการได้จึงได้ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ ๐๐๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลมหาสวัสดิ์	ประชาชนส่วนมากยังไม่เห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณที่พักอาศัยของตนเอง	๔	๓	๑๒	การควบคุมจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและจัดทำแผนการดำเนินตามโครงการทุกขั้นตอน	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงจากระดับสูง ให้ลดลงหมดไปได้	๒	๓	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ไม่มีเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

แบบ บส. ๕

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินงานจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ ๐๐๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความผิดพลาดทำให้เกิดความล่าช้า	๔	๓	๑๒	๑.สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ตั้ง ๒.สร้างความรู้ที่ถูกต้องในการให้อาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๒	๓	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ไม่มีเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

(ลงชื่อ)

(นายพริษฐ์ ไทยนิยม)
นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์
วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙